

Estación 2-2

Cronograma de la planificación

Verano de 2002	Se formó el equipo multidisciplinario de planificación. Se identificaron los temas importantes de acuerdo con la opinión pública y del Servicio Forestal.
Otoño de 2002 a invierno de 2003-03	Se desarrollaron las alternativas de manejo en respuesta a los temas identificados.
Febrero a marzo de 2003	Se presentaron las alternativas preliminares en público por medio de asambleas abiertas.
Verano de 2003	El equipo de planificación analizó los efectos de las distintas alternativas.
Otoño de 2003 a invierno 2003-04	Se desarrollaron el Bosquejo de la Declaración del Impacto Ambiental (DEIS) y los cuatro bosquejos de los Planes Forestales.
14 de mayo a 11 de agosto de 2004	Período formal de 90 días para comentario público: el DEIS y los cuatro bosquejos de los Planes Forestales están disponibles para su revisión pública.
Alrededor de mayo al invierno de 2004-05	El Servicio Forestal revisa los comentarios públicos. Se preparan la Declaración Final del Impacto Ambiental (FEIS, del <i>inglés Final Environmental Impact Statement</i>) y los cuatro Planes Forestales finales, incluyendo la respuesta a los comentarios públicos.
Alrededor del verano de 2005	Se publican la FEIS, los cuatro Planes forestales y la Minuta de la Reunión.